



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года

№ 432

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в образовательных организациях Нижегородской области, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05 апреля 2019 года № 316-01-63-857 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» администрация Воскресенского муниципального района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Управлению образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Сычев В.А.), управлению финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Мясникова Н.В.), отделу капитального строительства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Покалякин А.А.) обеспечить выполнение настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области Герасимова А.Г.

Глава администрации района **Н.В.Горячев**



Утвержден
 постановлением администрации
 Воскресенского муниципального района
 Нижегородской области
 от 26 апреля 2019 года № 432

План (дорожная карта)
 первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воскресенском
 муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и
 гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
|---|---|---|--|--------------|
| 1 | Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центра в Воскресенском муниципальном районе | Постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – администрация) | Герасимов А.Г., зам. главы администрации | До 25 марта |
| 2 | Направление информации об общеобразовательной организации (далее – ОО) в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОН и МП НО) для включения в перечень ОО, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | Письмо Управления образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования) | Сычев В.А., начальник Управления образования | До 25 марта |
| 3 | Получение приказа МОН и МП НО «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Приказ МОН и МП НО | Сычев В.А., начальник Управления образования Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | До 30 марта |
| 4 | Назначение руководителя Центра | Приказ ОО о назначении с 1 сентября | Сычев В.А., начальник Управления | До 30 апреля |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|
| | | | образования Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | |
| 5 | Выбор помещений ОО для создания Центра | Определение помещений | Сычев В.А., начальник Управления образования | До 2 апреля |
| 6 | Направление в МОН и МП НО информации, экспликации помещений Центра для разработки типового дизайн-проекта Центров | Письмо Управления образования | Сычев В.А., начальник Управления образования | До 2 апреля |
| 7 | Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Воскресенском муниципальном районе | Постановление администрации | Сычев В.А., начальник Управления образования | До 15 апреля |
| 8 | Направление в адрес МОН и МП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Воскресенском муниципальном районе | Письмо Управления образования | Сычев В.А., начальник Управления образования | До 15 апреля |
| 9 | Организация освещения информации об открытии Центра: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; - в сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах Управления образования и ОО) | Размещение информации Пресс-релиз Информационная справка | Горшкова Н.И., заведующая ИМК Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | Апрель - август |
| 10 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Приказ ОО | Сычев В.А., начальник Управления образования Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | До 07 мая |
| 11 | Определение объема финансового обеспечения | Письмо администрации | Мясникова Н.В., начальник | Апрель |

| | | | | |
|------|--|--|--|-----------------|
| | (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов ведомственным проектным офисом и направление в адрес МОН и МПНО | | управления финансов | |
| 12 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: | | | |
| 12.1 | Анализ педагогического состава Центра, направление информации в МОН и МПНО | Письмо Управления образования | Сычев В.А., начальник Управления образования Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | По запросу |
| 12.2 | Подбор педагогических работников Центра | Укомплектованность Центра кадрами | Сычев В.А., начальник Управления образования Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | До 1 июня |
| 12.3 | Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), реализуемом ведомственным проектным офисом | Свидетельства о повышении квалификации | Горшкова Н.И., заведующая ИМК Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | Апрель - август |
| 12.4 | Обеспечение участия педагогических | Отчет о пройденной подготовке | Горшкова Н.И., заведующая | Май - август |

| | | | | |
|------|--|---|--|---------------------|
| | работников Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом | | ИМК Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | |
| 13 | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ (далее – ОП) | Протокол педагогического совета Приказы ОО | Горшкова Н.И., заведующая ИМК Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | До 1 мая |
| 14 | Организация набора детей, обучающихся по ОП Центра | | | |
| 14.1 | Ознакомление обучающихся и их родителей с ОП, реализуемыми Центром | Протокол родительского собрания | Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | До 20 мая |
| 14.2 | Зачисление обучающихся по ОП Центра | Приказы ОО | Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | До 25 августа |
| 15 | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования | Покалякин А.А., начальник отдела капитального строительства | Июнь – 1 августа |
| 16 | Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра | | Мясникова Н.В., начальник управления финансов | Июнь - июль |
| 17 | Организация приемки оборудования | Подтверждающие документы | Герасимов А.Г., зам. главы администрации | Август |
| 18 | Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия | Сценарный ход | Горшкова Н.И., заведующая ИМК Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | До 15 августа |
| 19 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сычев В.А., начальник Управления | 1 сентября |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | образования Смирнова Т.М., директор МОУ Воздвиженской СШ | |
|--|--|--|--|--|